

План работы по реализации Модели 2  
**«Типовая модель реализации разноуровневых программ дополнительного образования детей»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Примечание
<b>Методическая работа и систематизация опыта</b>				
1.	Апробация разноуровневых программ дополнительного образования (в том числе сетевых и с использованием дистанционного обучения)	11.01.2021-30.12.2021	Зыкова М.Н. Родькин Е.И. Акишина Н.П. Красько С.В. Бабарикин А.С. Нейман Т.В.	
2.	Разработка новых разноуровневых программ, корректировка имеющихся программ и их внедрение	март-апрель 2021 года	Косарева О.Ф., педагоги дополнительного образования	
3.	Оценка качества реализации модели (в том числе внесение предложения по корректировке)	Июнь 2021 года	Косарева О.Ф.	
4.	Предоставление отчетов о проделанной работе	По запросу	Косарева О.Ф.	
<b>Освещение апробации и внедрения модели</b>				
5.	Обновление раздела на сайте МБУДО «ДЮЦ Светлогорского городского округа» об апробации модели	В течение года	Косарева О.Ф. Беляевский Б.И.	
6.	Подготовка материалов для размещения на сайте МБУДО «ДЮЦ Светлогорского городского округа»	В течение года	Педагоги дополнительного образования	